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【大干150天  推动水利加快发展】

我县全面完成大干150天水利重点项目建设任务

一是投资2445万元，完成6个乡镇45个村的全国小型农田水利重点县第一年度建设任务，第二年度建设项目正在抓紧实施之中，第三年度的前期工作正有序推进。二是投资566万元，完成5个乡镇和12所农村中小学饮水安全工程建设，受益人口1.4万人。三是投资383万元，完成9公里河道清水工程，清淤17.3万立方米，建设护岸1660米。四是投资352万元，实施红洋水库除险加固工程，完成土石方6000立方米、混凝土浇筑2200立方米、灌浆3792米。五是投资306万元,实施上涌镇国家节水灌溉工程3020亩,完成土石方2.06万立方米,年可增收38.91万元。六是投资350万元，实施4个镇区防洪工程，建成防洪堤3.8公里。七是投资60万元，实施宝美溪排涝工程，开挖排洪洞350米。
【冬 春 修】

我县冬春水利建设进展顺利
我县抓住冬季水利建设黄金季节，突出重点，加大力度，抢时间赶工期，扎实抓好冬春水利建设。截至12月底，累计完成投资1596万元，占计划的72%，投劳1.1万工日，完成土石方3.9万立方米。完成村级供水工程10处，受益人口4500人；修复重点水毁水利工程10处，新增防渗渠道36公里，清淤渠道7公里；新建小型水源工程24座，建设山地水利蓄水池16个容积4000立方米，合计新增蓄水能力15万立方米；新增节水灌溉面积1.2万亩，年新增节水能力30万立方米；新增旱涝保收面积5500亩，新增灌溉面积5000亩，改善灌溉面积4000亩，新增除涝面积2300亩，改造中低产田1500亩，治理水土流失面积1.5平方公里。
我县红洋水库除险加固工程通过完工验收
列入我国东部地区重点小型病险水库除险加固计划的红洋水库[小（Ⅰ）型]除险加固工程，于12月3日通过水利部绩效评估，并于12月16日通过完工验收，工程总投资352万元。加固后的红洋水库排除了险情，美化了大坝外观，改善了交通条件，提高了蓄水能力。

德简报字56号                                      
抄送：省水利厅,市水利局,县委办,县人大办,县政府办,县政协办,县纪委办,各乡镇人民政府,县直有关单位,县有关领导,局效能建设监督员。
1

